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湖科学通【2023】36 号

湖北科技学院咸安校区学生搬迁工作方案

根据学校一个校区办学的发展实际以及学校党委的统

一部署要求，拟于 2023 年暑期放假前完成咸安校区整体搬

迁工作。为确保搬迁工作“协同高效、平稳有序”进行，确

保秋季开学如期顺利，现结合工作实际，特制订本方案。

一、搬迁对象

咸安校区在籍在校学生，不含全日制本科自考助学班学

生

二、搬迁时间

2023 年 6 月 20 日-7 月 6 日，具体搬迁日期由各学院自

行决定，并于 5 月 31 日前报学工处统一备案。

三、搬迁原则

1.相对集中原则。原则上一个学院的男生（女生）安排

在同一栋楼，每一栋楼一般不超过 2 个以上学院；

2.整体搬迁原则。按照“成熟一个、搬迁一个”的原则

进行，即“哪个学院先做好搬迁准备工作，就搬迁哪个学院”。

搬迁时，以学院为单位进行整体搬迁、统一搬迁，不再另行

安排。

3.局部微调原则。原则上，现住温泉校区的学生不做公
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寓大调整，仅根据工作需要进行局部微调。如有个别学生希

望调整到本学院学生集中居住的公寓，可先进行个人申请

（见附件 1），统一汇总后交学工处学生事务科，再由后勤处

根据情况统一适时调整。申请报名时间截止 2023 年 6 月 10

日。

四、搬迁安排

为保证此次搬迁工作的有序进行，拟将搬迁工作分为五

步走：

第一步，开展搬迁工作调查。各学院要以学工处拟制的

《咸安校区学生搬迁工作问卷调查表》发给咸安校区每一位

学生，确保一个不漏，并通过周日讲评等形式，主动征求意

见或开展问题收集。对意见相对集中和反映较为普遍的问题，

统一按照附件 2 的格式进行汇总，并报学工处学生事务科。

待学校搬迁工作领导小组统一研究后，再给予统一回复。对

于学院能自己解决的问题，各学院要压紧压实主体责任，建

立问题台账，并以问题为导向，逐一化解落实。

第二步，统筹公寓房源配置。目前，咸安校区共有学生

人数为 4343 人，其中艺术学院 1410 人、音乐学院 662 人、

外国语学院 863 人、人文与传媒学院 1274 人、经济与管理

学院 134 人。温泉校区新建公寓五栋，总床位 5370 个，其

中西区两栋有床位 1578 个，东区三栋有床位 3792 个。从总

体上看，不仅能满足咸安校区学生整体搬迁入住需求，还有

剩余床位 1027 个。现根据各学院的男女生人数，统筹分配

如下：

区域 楼栋 男/女
现有床

位数
房源配置

剩余床

位数

东区 新建 1号楼 女生楼 1248 音乐学院 438 人 外国语学院 759 人 51
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剩余房源用于一站式学生社区建设、西区七栋的整体搬迁和

西区 9 栋的局部调整。具体安排如下：

1.一站式学生社区安排在新建 3 号楼、5 号楼 1 楼；

2.西区七栋目前住宿学生 723 人（除去 2023 年毕业生，西

区 7 栋有 621 人需床位重新安排）。现计划将西区七栋 621 名学

生全部迁至新建 4 号楼（西区）199 人、新建 2 号楼（东区）342

人、西区 5 栋 80 人）。腾空的西区七栋将作为临时性过渡房，家

具实施改造后，用于医学部实习返校用房；

3.西区九栋需局部微调，本楼栋原为女生楼，但在 2021 年

新生床位分配的时候，因男生床位紧缺，经后勤管理处集体研究

决定将 1 楼的寝室临时作为男生寝室安排。目前住宿男生共计

99 人（除去 2023 年毕业生，还有 71 个男生需重新安排）。为了

便于宿舍管理，拟将西区九栋一楼 71 名男生全部迁出安排至新

建 3 号楼（东区），西区九栋整体变更为女生楼栋。

第三步，开展线上选寝工作。各学院按照划定的房源配置区

域，通知学生开展线上选寝工作。在保持大多数寝室成员结构不

变的前提下，对少数寝室进行拆分微调，尤其是学生党员、学生

干部所在寝室要带头，优先拆分，主动配合。并按照 6 人寝的要

求进行配置，确保每一个学生都能对号入座。选寝系统开放时间

为期一周。各学院要按照专业班级相对集中的原则，根据人数先

划定各专业班级的寝室楼层和房间号（见附件 3），交学生宿舍

管理中心，并同步报送学工处学生事务科备案。

第四步，做好搬迁准备工作。对搬迁过程中所需编织袋数量、

新建 2号楼 女生楼 1416 文传学院 975 人 441

新建 3号楼 男生楼 1128/940 音乐学院 224 人

文传学院 299 人

外国语学院 104 人 313

西区 新建 4号楼 女生楼 1128 艺术学院 921 人 207

新建 5号楼 男生楼 450/390 艺术学院 390 人 西区 12 栋 99 人（4 人间）



- 4 -

托运行李车辆数量和志愿者工作人数等，各学院要事先做好统计，

并按照附件 4 的报送要求，报送学工处学生事务科统一协调。搬

迁方式可采取人货同车或人货分离等方式，学院应根据实际情况

自行决定。

第五步，择时统一整体搬迁。搬迁准备工作就绪后，学院可

根据本学院期末考试完成时间，统一确定搬迁日期，报送学工处

学生事务科，并按计划统一组织实施。

五、搬迁分工

按照“整体统筹、分工协作”的方式进行，现将部门分工明

确如下：

1.学工处负责咸安校区学生整体搬迁的统筹与协调；

2.国资处负责编织袋和托运车辆的安排；

3.信息中心、后勤处负责选寝系统的开放与信息的上传；

4.团委负责搬迁志愿者的组织。发车时，按照“咸安校区后

一个学院帮前一个学院，继续教育学院兜底”的原则进行；迎车

时，按照“温泉校区一个学院对接咸安校区一个学院”的原则进

行，志愿者人数根据搬迁学院的要求确定；

5.后勤处负责楼栋、寝室房间的标识制作和搬迁之后垃圾的

清理；

6.财务处负责搬迁所需的经费支持；

7.党委宣传部负责网络舆情的监控与处置。

六、搬迁要求

1.统一思想。咸安校区学生整体搬迁工作，既是学校办学发

展过程中的实际需要，又是学校年度工作的十件大事之一。各学

院在搬迁前，务必召开搬迁工作主题班会，为学生释疑解惑，排

忧解难，确保全员知晓、思想统一，在行动上与学校党委的决策



- 5 -

部署和搬迁要求相向而行。

2.破解难题。搬迁过程中，有很多不可预见的情况发生，各

学院要根据调研梳理的问题，以问题为导向，想千方、设百计予

以逐一破解。

3.压实责任。各有关部门要严紧压实责任链条，本着对学校

负责、对学生负责的高度责任感，对搬迁工作所分配的任务不折

不扣地完成。各学院要制定详细的工作方案，明确时间节点、任

务安排到点到人。搬迁时，全体学工人员要践行一线工作法，要

深入学生公寓现场办公，与学生面对面、点对点，保持与学生的

紧密联系，切实解决搬迁时的具体困难。

4.加强协调。搬迁工作是一项系统工程，各有关单位要密切

配合，协同攻坚。如遇工作责任划分不清晰的问题，要主动担当、

主动作为，决不能出现一例学生无人问、无人管的情况，也决不

能出现搬迁时大面积混乱的场面。

5.防范舆情。搬迁过程中，必然会影响少数人的利益，难免

会出现不尽如人意的地方，要注意做好学生的思想疏导，教育学

生要有大局意识和全局胸怀，引导学生从学校发展大局出发考虑

问题，避免出现网络舆情，确保搬迁工作平稳有序进行。

湖北科技学院学生工作部（处）

2023 年 4 月 28 日


